



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора НовГУ

/Боровиков Ю.С./

2020 г.

М.П.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Новгородская область

Наименование образовательной организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

№	Название мероприятий	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
п/п			Дата начала	Дата окончания	
1 Организационные мероприятия					
1.1	Издание приказа о рабочей группе по реализации Проекта	Приказ НовГУ от 29.04.2020	Апрель 2020		Шульцев В.А.- директор Политехнического колледжа (далее - ПТК)
1.2	Внесение изменений в программу развития	Внесение изменений в программы развития колледжей	Май 2020	Май 2020	Шульцев В.А.-директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор Гуманитарно-экономического колледжа (далее - ГЭК)
1.3	Подготовка проекта плана застройки мастерских по компетенциям	Утвержденный план застройки мастерских (в соответствии с инфраструктурным листом)	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК

1.4	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской	Февраль 2019	Май 2020	Козырев М.М. - проректор по ФЭД; Тульцев Е.Л.- проректор по информатизации и цифровым технологиям; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.5	Планирование закупок	Работа с единой информационной системой	Май 2020	Июнь 2020	Понамарева Ю.А. - начальник ФЭУ; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.6	Осуществление закупок (определение поставщиков, поставка и приемка товаров, оплата)	Укомплектованные оборудованием мастерские	Май 2020	Сентябрь 2020	Козырев М.М. - проректор по ФЭД; Тульцев Е.Л.- проректор по информатизации и цифровым технологиям; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК Семерня О.Р.- ведущий юрисконсульт НовГУ
1.7	Организация и проведение ремонтных работ	Ремонт мастерских в соответствии с утвержденным дизайн-проектом	Май 2020	Сентябрь 2020	Пилипив С.Д. – проректор по АХР; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.8	Разработка дизайн-проекта	Утвержденный дизайн-проекта	Апрель 2020	Май 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.9	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Штатное расписание	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Козырев М.М. - проректор по ФЭД; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.10	Утверждение положения о структурном подразделении	Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенциям	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.11	Проведение семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых столов», мастер-классов, выставок	Программы семинаров, стажировок	В течение 2020-2021 гг.		Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.12	Создание информационного раздела на сайте колледжа о мастерских компетенций	https://www.novsu.ru/	Март 2020	Октябрь 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
1.13	Утверждение и реализация плана	План использования МТБ	Сентябрь	Октябрь	Шульцев В.А.-директор ПТК,

	использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 г.	2020	2020	Чернега А.М.- зам. директора по УПР Цымбалюк Л.Н.-председатель ПЦК Савинова М.А.-председатель ПЦК
1.14	Публикация в СМИ , отражение информации о реализации проекта на сайте НовГУ, в социальных сетях, а также сайтах организаций-партнеров,создание видеороликов об успешном опыте применения закупаемого оборудования	Публикации	В течение 2020-2021 гг.		Козырев М.М. - проректор по ФЭД; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ					
2.1.	Актуализация содержания программ по основным специальностям.	Актуализированные программы	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Данейкин Ю.В. - проректор по ОД; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
2.2.	Разработка содержания основных профессиональных образовательных программ: по специальностям:	Разработанные программы	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Данейкин Ю.В. - проректор по ОД; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
2.3	Актуализация содержания программ профессионального обучения:	Обновленные программы	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Данейкин Ю.В. - проректор по ОД; Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
2.4	Реализация проекта «Билет в Будущее» (сетевое сотрудничество с образовательными организациями)	Договоры о сотрудничестве	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аккредитованные мастерские	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
3.2.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом	Количество сотрудников, прошедших курсы – 2 чел.	Май 2020	Ноябрь 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК

	оценки демонстрационного экзамена				
3.3	Организация и проведение промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia	Протоколы экзамена	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
3.4	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia	Результаты чемпионатов WSR 2020 г	По графику Чемпионатов		Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ дополнительного образования	Разработанные и утвержденные программы	Октябрь 2020	Март 2021	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
4.2	Разработка программ профессионального обучения и дополнительного образования: - учебно-практический курс дополнительного образования	Разработанные и утвержденные программы	Октябрь 2020	Март 2021	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогов	Утвержденные программы ,удостоверения о повышении квалификации, сертификаты	Сентябрь 2020	Апрель 2021	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Утвержденные программы, удостоверения о повышении квалификации, аттестат эксперта	Май 2020	Апрель 2021	Шульцев В.А.- директор ПТК, Мозуль Л.Н. - директор ГЭК