

Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта: Проектно-ориентированная модель образования «НОВый университет. Эволюция»

Год реализации	Мероприятия	Срок (период) выполнения
2021	Подготовка нормативно-правовой базы реализации проекта. Разработка системы управления инновационной деятельностью.	01.01.2021-01.05.2021
2021	Концептуальное оформление комплексной модели внедрения проектно-ориентированного образования в университете	01.03.2021-30.09.2021
2021	Разработка направления реализации модели в отношении образовательных программ СПО	01.03.2021-31.12.2021
2022	Разработка и внедрение модели индивидуализации образования на основе проектной деятельности	01.01.2022-31.12.2022
2022	Сформирована концепция проектных треков, выявлены способы и механизмы реализации концепции в образовательных программах высшего образования	01.09.2022-31.12.2022
2022	Сформирован пул экспертов проектной деятельности, определены экспертные советы и их функции, внедрен в образовательный процесс механизм работы внешней витрины проектов	01.01.2022-31.12.2022
2023	Создание карты внедрения работы гибридных команд (от уровня СПО до аспирантуры) и апробация данного мероприятия в разрезе вуза	01.01.2023-31.12.2023
2023	Формирование условий для реализации модели в рамках магистратуры, ординатуры и аспирантуры и апробация модели на трех уровнях образовательных программ	01.01.2023-31.12.2023
2023	Разработка концепции и платформы для сбора цифрового следа обучающихся и создание цифрового профиля их компетенций как способа агрегации результатов всех аспектов образовательной деятельности в рамках модели	01.09.2023-31.12.2023
2024	Разработка механизмов, принципов для работы гибридных проектных команд с обучающимися школ и колледжей региона, для формирования межвузовных проектных команд	01.01.2024-30.09.2024
2024	Разработка система трансформации учебного плана в отношении командного принципа выполнения курсового проекта и прохождения практики обучающимися	01.09.2024-31.12.2024
2024	Разработка и апробация модели выполнения выпускной квалификационной работы как командного проекта	01.01.2024-30.09.2024
2025	Создание и внедрение в работу университета Центра поддержки и развития студенческих инициатив в рамках реализации проектов	01.01.2025-30.09.2025
2025	Разработка и внедрение в работу университета комплексного механизма, включая площадку, для поддержки процессов реализации студенческих проектов (университетский акселератор)	01.01.2025-30.09.2025
2025	Проведение комплексного анализа по результатам реализации проекта. Формирование итогового отчета	01.06.2025-31.12.2025