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1 Цели и задачи учебного модуля: 

 

  Цель учебного модуля:   формирование компетентности магистрантов в области    

стандартов управления проектами.  

 Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

  формирование у магистрантов системы теоретических знаний в области стандартов 

управления проектами;   

 актуализация способности магистрантов использовать теоретические знания при   

проектной деятельности  в менеджменте;   

 формирование у магистрантов понимания значимости знаний и умений по  учебному 

модулю  при   разработке и реализации проектов;   

 стимулирование магистрантов к самостоятельной деятельности по освоению  

учебного модуля  и формированию необходимых компетенций. 

 

2 Место учебного модуля  в структуре  ОП 

         Учебный модуль  «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, 

P2M, PRINCE2)» относится  к вариативной части  программы магистратуры. С целью 

успешного освоения учебного модуля магистранты должны обладать знаниями, умениями, 

которые приобретены в результате освоения модуля технологии современного менеджмента. 

Знания в области «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, P2M, 

PRINCE2)» , полученные при изучении  данного модуля, используются при  выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения учебного модуля 

         Процесс изучения  учебного модуля   направлен на формирование компетенций:  

ПК-1- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

 

     В результате освоения  учебного модуля   магистрант должен знать, уметь и владеть:  

 

Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Знать Уметь Владеть   
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ПК – 1   базовый 

- основные 

международные и 

национальные 

стандарты управления 

проектами; 

- основные процессы 

проектного 

управления; 

-основные  подсистемы 

проектного 

управления.   

 

 

 

 

 

 - управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями; 

- организовывать 

работу команды 

проекта; 

- применять   

стандарты  

управления 

проектами. 

- основами проектного 

управления; 

-навыками применения   

стандартов управления 

проектами;  

-навыками  управления 

проектами на основе 

знаний современной 

системы стандартов 

управления проектами. 

 

4 Структура и содержание учебного модуля 

  4.1 Трудоемкость   учебного модуля  

 

Таблица  4.1.1 – Распределение учебной работы и трудоемкость дисциплины 

 

 

 4.2 Содержание учебного модуля 

 

 1.1  Международные стандарты в области управления проектами.  

Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления (проект, программа, 

портфель проектов). Группа стандартов, определяющих требования к квалификации 

участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления 

проектами). Стандарты, применимые к системе управления проектами организации в целом 

и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного 

менеджмента.    

1.2. Международная сертификация по управлению проектами. 

 

Учебная работа (УР) 

                   Распределение по семестрам 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Дневная  

 форма  

обучения 

2 сем 

Заочная  

форма 

обучения 

2 сем 

Трудоемкость модуля в зачетных 

единицах (ЗЕТ) 

6 ЗЕ 

(216 ач)  

6 ЗЕ 

(216 ач) 
ПК-1 

 

 Распределение трудоемкости по видам УР в академических 

часах (АЧ): 

- лекции 

- практические занятия  

- аудиторная СРС 

- внеаудиторная СРС 

Аттестация: 

- экзамен 

18 

27 

9 

171 

 

36 

4 

16 

 

196 

 

36 

ПК-1 
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Общие сведения о международной  сертификации по управлению проектами. Преимущества 

сертифицированных специалистов. Сертификация по стандартам Международной 

ассоциации по управлению проектами (IPMA). Сертификация по стандартам американского 

Института управления проектами (PMI).   

 1.3  Система управления проектами в компании   

 Сущность системы управления проектами.  Корпоративные стандарты управления 

проектами. Структура   стандарта управления проектами. Корпоративная система 

управления проектами.  Управление программами и портфелями проектов.  

1. 4.   Менеджмент качества проекта  

Основные принципы менеджмента качества. Методы менеджмента качества. Менеджмент 

качества проекта. Применение международных стандартов в системах менеджмента 

качества. Способность руководителя управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 1.5 P2M как инновационная платформа изменений в организации 

Принципы P2M. Принятие решений при управлении программами в соответствии с P2M. 

Моделирование как поддержка принятия решения. Компетенции проектного менеджера, 

необходимые для принятия решений. 

1.6 Управление проектами  по стандарту PRINCE2 

Методология Рrince2. Применение метода Prince2. Формы применения. Стадии в концепции 

Prince2.  Преимущества и недостатки методологии Рrince2.    

1.7 Управление проектами по стандарту ISO 21500 

Основные определения и термины. Концепция  управления проектами. Процессы управления 

проектами. 

1.8  Стандарт ANSI PMI PMBOK 

Структура управления проектами. Жизненный цикл проекта и организация. Группы 

процессов управления проектами: группа процессов инициации, группа процессов 

планирования,   группа процессов исполнения, группа процессов мониторинга и управления,  

группа процессов завершения.   Области   знаний управления проектами. 

1.9 Стандарты по управлению проектами, разработанные в России 

Руководство по менеджменту качества при проектировании. Менеджмент рисков проектов.  

Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов.  Тактика и стратегия 

внедрения стандартов управления проектами.  

4.3 Организация изучения  учебного модуля 

Методические рекомендации по организации изучения  учебного модуля с учетом 
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использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий даются в Приложении А.  

      Календарный план, наименование разделов   учебного модуля  с указанием трудоемкости 

по видам учебной работы представлены в технологической карте   (Приложение Б).  

5 Контроль и оценка качества освоения   учебного модуля 

Контроль качества освоения магистрантами   учебного модуля  и его составляющих 

осуществляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно - 

рейтинговой системы (БРС),  являющейся обязательной к использованию всеми 

структурными подразделениями университета. 

           Для оценки качества освоения учебного модуля     используются формы контроля:  

текущий – регулярно в течение всего семестра: контроль выполнения практических  

заданий; 

 семестровый – по окончании изучения учебного модуля : осуществляется посредством  

экзамена   и суммарных баллов за весь период изучения  учебного модуля. 

Критерии оценки качества освоения  магистрантами   учебного модуля: 

–«неудовлетворительно» баллы……..;   

–«удовлетворительно»;   

– «хорошо»;  

– «отлично». 

        Оценка качества освоения учебного модуля    осуществляется с использованием фонда 

оценочных средств, разработанного для данного модуля , по всем формам контроля в 

соответствии с положением НовГУ «О фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации 

выпускников».    Содержание видов контроля и их график отражены в технологической 

карте   (Приложение Б). 

         Характеристики применяемых оценочных средств и критерии приведены в ФОС 

(Приложение  А, Б, В,Г,Д). 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение  учебного модуля   

Учебно – методическое и информационное обеспечение  учебного модуля    

представлено картой учебно-методического обеспечения (Приложение В). 

7 Материально-техническое обеспечение  учебного модуля   

        Для осуществления образовательного процесса по учебному  модулю      необходима  

учебная  аудитория. 
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Приложения (обязательные): 

А – Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля; 

Б – Технологическая карта; 

      В - Карта учебно-методического обеспечения учебного модуля. 

      Г- Лист внесения изменений. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

 

Методические рекомендации по организации изучения   учебного модуля  

«Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, P2M, PRINCE2)»   

 

1 Общие рекомендации для организации учебного процесса при освоении 

учебного модуля 

 

Учебный модуль предусматривает следующие виды учебных занятий: теоретические 

(лекционные), практические занятия, самостоятельную работу студентов. Форма текущего 

контроля – доклад-презентация, собеседование, круглый стол, реферат. Содержание 

основных разделов, а так же методы и средства проведения занятий представлены ниже. 

 

 
            Тема 1.  Международные стандарты в области управления проектами 

В результате изучения темы магистрант должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

-  знать основные  международные стандарты в области управления проектами;   

- уметь обобщать и критически  оценивать международные стандарты в области управления 

проектами;  

- владеть навыками обобщения и анализа   результатов, полученных   зарубежными учеными 

в области управления проектами. 

Задания для практических занятий 

Эволюция стандартов в  области управления проектами за рубежом   (практическое 

занятие по теме 1).   

Задания для самостоятельной работы 

Подготовка  доклада - презентации по теме 1. 

          Тема 2.  Международная сертификация по управлению проектами   

        В результате изучения темы  магистрант  должен овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

-  знать основные требования программ международной сертификация по управлению 

проектами;     

-  уметь   определять  соответствие профессиональных знаний, опыта и навыков 

специалистов  в области управления проектами установленным требованиям международной  

сертификации; 
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 -  владеть  навыками  определения  соответствия компетентности   специалиста  по 

управлению проектами требованиям международной  сертификации. 

Задания для практических занятий 

 Сертификация по стандартам Международной ассоциации по управлению проектами 

(IPMA) (практическое занятие  по теме 2 ). 

Задания для самостоятельной работы  

 Подготовка к собеседованию  по   материалу, освоенному в результате выполнения   

практической работы  по теме 2. 

           Тема 3.  Система управления проектами в компании     

В результате изучения темы магистрант  должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

-  знать корпоративные стандарты управления проектами ;  

- уметь обобщать и критически оценивать корпоративные стандарты управления проектами;    

-  владеть навыками  обобщения и  критической  оценки корпоративных стандартов    

управления проектами.   

Задания для практических занятий 

Разработка Плана управления проектом (практическое занятие по теме 3 ) 

Задания для самостоятельной работы  

  Подготовка к собеседованию  по   материалу, освоенному в результате выполнения   

практической работы  по теме 3. 

                  Тема 4.    Менеджмент качества проекта 

         В результате изучения темы магистрант должен овладеть следующими знаниями и 

умениями:   

- знать основные принципы и  методы менеджмента качества проекта ; 

- уметь применять международные стандарты  в системе менеджмента качества; 

 - владеть   навыками   управления  качеством  проекта на основе международных 

стандартов.   

 Задания для практических занятий 

Выбор стандартов качества, соответствующих проекту, и планирование мероприятий для 

его обеспечения (практическое занятие по теме 4 ) 

            Задания для самостоятельной работы  

    Подготовка  реферата по теме 4. 

          Тема 5.  P2M как инновационная платформа изменений в организации   
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          В результате изучения темы магистрант должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

  - знать  основные положения стандарта  P2M; 

 - уметь  адаптировать    стандарт  P2M   к специфике рассматриваемой проблемы,  

обеспечивать  принятие   обоснованных управленческих  решений;  

 - владеть навыками    управления проектами на основе знаний     стандарта P2M .        

          Задания для практических занятий 

Формирование базового понимания системы знаний P2M и  отработка ключевых навыков 

управления программой инновационных проектов  (практическое занятие по теме 5 ) 

        Задания для самостоятельной работы  

 Подготовка к собеседованию  по   материалу, освоенному в результате выполнения   

практической работы  по теме 5.  

Тема 6.  Управление проектами  по стандарту PRINCE2    

   В результате изучения темы магистрант должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

 - знать  основные положения стандарта PRINCE2; 

-  уметь  адаптировать    стандарт  PRINCE2   к специфике рассматриваемой проблемы,  

обеспечивать  принятие   обоснованных управленческих  решений;  

 - владеть навыками    управления проектами на основе знаний  стандарта PRINCE2  .        

           Задания для практических занятий 

Формирование проектной группы в соответствии со стандартом PRINCE2 (практическое 

занятие по теме 6 ) 

         Задания для самостоятельной работы  

          Подготовка к собеседованию  по   материалу, освоенному в результате выполнения   

практической работы  по теме 6.   

          Тема 7.   Управление проектами по стандарту ISO 21500  

          В результате изучения темы магистрант   должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

- знать основные положения стандарта ISO 21500;  

 -уметь  адаптировать    стандарт ISO 21500  к специфике рассматриваемой проблемы,  

обеспечивать  принятие   обоснованных управленческих  решений;  

 - владеть навыками    управления проектами на основе знаний  стандарта ISO 21500 .        

Задания для практических занятий 

Заинтересованные стороны и оргструктура проекта (Stakeholders and Project Organization) 



10 

 

(практическое занятие по теме 7 ) 

Задания для самостоятельной работы  

 Подготовка к собеседованию  по   материалу, освоенному в результате выполнения   

практической работы  по теме 7. 

 Тема 8.   Стандарт ANSI PMI PMBOK  

В результате изучения темы магистрант должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

- знать основные положения стандарта ANSI PMI PMBOK ; 

  -уметь  адаптировать    стандарт ANSI PMI PMBOK   к специфике рассматриваемой 

проблемы,  обеспечивать  принятие   обоснованных управленческих  решений;  

 - владеть навыками    управления проектами на основе знаний  стандарта  ANSI PMI 

PMBOK.    

Задания для практических занятий 

Разработка расписания проекта (практическое занятие по теме 8 ) 

         Задания для самостоятельной работы  

   Подготовка к собеседованию  по   материалу, освоенному в результате выполнения   

практической работы  по теме 8.  

Тема 9. Стандарты по управлению проектами, разработанные в России    

В результате изучения темы магистрант должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

- знать основные  стандарты по управлению проектами, разработанные в России;   

- уметь обобщать и  критически оценивать российские стандарты по управлению проектами;     

- владеть    навыками обобщения  и  критической оценки  российских стандартов по 

управлению проектами. 

        Задания для практических занятий 

Преимущества и недостатки российских стандартов по управлению проектами                     

(практическое занятие по теме 9). 

      Задания для самостоятельной работы  

 Подготовка к круглому столу по теме 9. 
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образование). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-370-00538-1 

3. Мередит Дж. Управление проектами = Project management: a managerial approach : учеб. по 

прогр. "Мастер делового администрирования" / Дж. Мередит, С. Мантел, мл. ; пер. с англ. В. 

Кузин. - 8-е изд. - СПб. : Питер, 2014. - 638, [1] с. : ил. - (Классика МВА). - Библиогр. в конце 

частей. - Глоссарий в конце частей. - МВА. - ISBN 978-5-496-00029-1 

     

Периодические издания 

  Журнал «Управление проектами»; 

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»; 

Журнал «Проблемы теории и практики управления»; 

Российский журнал менеджмента; 

Журнал «Инвестиции в России».  

 

         Реализация графика самостоятельной работы 

         Сроки выполнения всех видов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

определены программой и рабочим учебным планом.  

         Самостоятельная  работа  проводится во время всего семестра. Самостоятельная работа  

магистрантов   заключается: в подготовке и дополнении текстов лекций по темам курса в 

соответствии с происходящими изменениями в экономике страны;  подготовке к 

практическим занятиям (изучение теоретического материала по темам курса с 

использованием текста лекций и рекомендуемой литературы; ознакомление с 

законодательными, нормативными документами, регламентирующих процесс управления 

проектами; изучение проблемной информации по вопросам инициации, экономической 

оценки, планирования, реализации, контроля и закрытия проекта и т. д.), собеседованиям, 

круглому столу, подготовке реферата, завершении выполнения  индивидуальных заданий 

практических занятий. После каждого лекционного занятия магистрант должен выполнить 

задания, относящиеся к теме данного занятия.  
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Демовариант оценочных средств 

 

 

Образец экзаменационного билета по    учебному модулю «Стандарты управления проектами 

(ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, P2M, PRINCE2)»: 

     

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Кафедра   управления и делового администрирования 

 

Экзаменационный билет № ____ 

Учебный модуль     «Стандарты управления проектами 

(ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, P2M, PRINCE2)» 

для направления подготовки   38.04.02 –  Проектный менеджмент 

 

1.Управление проектами  по стандарту P2М. 

2.Тактика и стратегия внедрения стандартов  управления проектами.   

 

 

 

Составил: _________________________  доцент М.А. Юзбеков 

Утверждаю: зав. кафедрой ________________  Е.А Бондаренко 

 «    »                             2017 г. 

 

 

Собеседование 

          Собеседование  является средством проверки и оценки знаний, умений и навыков 

магистрантов    по   материалу, освоенному в результате выполнения   практических работ. В 

рамках освоения учебного модуля «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, 

ISO 21500, P2M, PRINCE2)»   собеседование  рекомендуется проводить  после  полного 

завершения каждой   практической работы. 

        Собеседование  рекомендуется проводить в часы аудиторной самостоятельной работы 

магистрантов. Данный вид оценочного средства проводится  устно  путем ответов  

магистрантами на  2   вопроса.     
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Контрольные вопросы к  практическому занятию №2 «Международная сертификация по 

управлению проектами»: 

 

1.Задачи   международной сертификации по управления проектами. 

2. Сертификация по стандартам Международной ассоциации по управлению проектами 

(IPMA).   

 

Реферат 

Подготовка магистрантом реферата является одним из видов текущего контроля и 

оценки его знаний, умений и навыков, уровня  сформированности  компетенций при 

освоении учебного модуля  «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, ISO 

21500, P2M, PRINCE2)». 

Реферат является частью самостоятельной работы магистранта, а также используется 

как оценочное средство. В реферате магистрант излагает в письменной форме результаты 

теоретического анализа заранее полученной темы, а также собственный взгляд на 

исследуемый вопрос.     

       Для написания реферативной работы магистранту рекомендуется выбрать одну из 

предложенных тем. Объем реферата  составляет 15-20 страниц. Структура реферативной 

работы: введение, содержательная часть, заключение, список использованной литературы.   

                                  Темы  рефератов: 

1.История управления качества. 

2. Основополагающие принципы современной концепции менеджмента качества. 

Круглый стол 

 
        Круглый стол является одним из средств текущего контроля в освоении учебного 

модуля  «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, P2M, 

PRINCE2)».  Круглый стол проводится во время аудиторной работы магистрантов. Перед 

проведением круглого стола необходимо определить тему, выработать вопросы для 

обсуждения по предлагаемой теме, определить количество докладчиков. Магистранты  могут 

использовать презентационные материалы для наглядного подтверждения своей позиции.  

 

Тема круглого стола: 

1. Эволюция российских  стандартов  по управлению проектами. 
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Доклад-презентация   
 

Подготовка  магистрантом доклада-презентации является одним из видов текущего 

контроля и оценки его знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций 

при освоении учебного модуля  «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, 

ISO 21500, P2M, PRINCE2)».     

        Оценочное средство в виде подготовки доклада с последующей презентацией 

используется при проведении практического занятия по теме 1 во время аудиторной  работы. 

Магистрантам предлагается самостоятельно освоить одну из тем, проанализировать 

проблему, подготовить доклад, на его основе сделать презентацию доклада в слайдах и 

выступить перед аудиторией с результатами своей работы.  

Допускается групповое участие магистрантов в подготовке докладов-презентаций, 

когда магистранты организуются в небольшие группы (по 2-3 человека). На каждый доклад 

предусмотрено по 5-10 минут. 

Темы  докладов - презентаций к разделу  «Международные стандарты в области 

управления проектами » 

 

1. Основные международные профессиональные организации   в области управления 

проектами. 

2.Общие подходы к стандартизации в области управления проектами. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Технологическая карта 

 

 учебного модуля  «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, P2M, PRINCE2)»  

 

семестр –2, ЗЕ – 6,  вид аттестации – экзамен, ак.часов - 216, баллов рейтинга – 300 

 

 

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР 

Трудоемкость, ак.час Форма текущего 

контроля успев. 

 (в соответствии с 

паспортом ФОС) 

Максим.  

кол-во баллов 

рейтинга 
Аудиторные занятия 

СРС 
ЛЕК ПЗ АСРС 

 

1  Международные стандарты в области управления проектами  2 3 1 15 Доклад-презентация 35 

2  Международная сертификация по управлению проектами 2 3 1 15 Собеседование 25 

3  Система управления проектами в компании  2 3 1 15 Собеседование 20 

4  Менеджмент качества проекта 2 3 1 15 Реферат 35  

5  P2M как инновационная платформа изменений в организации  2 3 1 15 Собеседование 20 

6  Управление проектами  по стандарту PRINCE2 2 3 1 15 Собеседование  25 

7  Управление проектами по стандарту ISO 21500 2 3 1 15 Собеседование 25 

8  Стандарт ANSI PMI PMBOK 
2 3 1 15 Собеседование  25  

9  Стандарты по управлению проектами, разработанные в России 2 3 1 15 Круглый стол 40 

Итого: 18 27 9 135  250 

Экзамен 
   36 

 Экзаменационные 

билеты 
50 

Итого: 18 27 9 171  300 
   

         Критерии оценки качества освоения магистрантами учебного модуля (в соответствии с Положением об организации учебного процесса по образовательным 

программам высшего образования): 

 

–  «неудовлетворительно» –  менее 150 баллов; 

 –  «удовлетворительно» –  150 - 209  баллов; 
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–   «хорошо» – 210 - 269   баллов; 

–   «отлично» –  270 - 300  баллов. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Карта учебно-методического обеспечения 

Учебный модуль  «Стандарты управления проектами (ANSI PMBOK - 2013, ISO 21500, P2M, 

PRINCE2)» 

Направление   38.04.02  Проектный менеджмент 
Форма обучения дневная, заочная   

Курс 1 Семестр 2  

           Всего  часов: 216 ,  из  них: лекций – 18,   практ.-27 ,  СРС – 171 , экзамен -36. 

 

           Отделение  Факультет управления       Кафедра КУПР        

 

 

         Таблица 1- Обеспечение учебного модуля учебными изданиями 

 

 Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование,  вид,  место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. в 

библ. 

НовГУ 

Наличие в ЭБС 

Учебники и учебные пособия:   

1.Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие / Под 

общ.ред.И.И.Мазура. - 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 664с. : ил. - 

(Современное бизнес-образование). - Библиогр. в конце гл. - На обл.:3-е 

изд. - ISBN 5-370-00049-2 

Ф5-8  

 2. Управление проектами : учеб. пособие для вузов / Под 

общ.ред.:И.И.Мазура и В.Д.Шапиро. - 5-е изд., перераб. - М. : Омега-Л, 

2009. - 959,[1]с. : ил. - (Современное бизнес-образование). - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-370-00538-1 

Ф5-12   

3. Мередит Дж. Управление проектами = Project management: a managerial 

approach : учеб. по прогр. "Мастер делового администрирования" / Дж. 

Мередит, С. Мантел, мл. ; пер. с англ. В. Кузин. - 8-е изд. - СПб. : Питер, 

2014. - 638, [1] с. : ил. - (Классика МВА). - Библиогр. в конце частей. - 

Глоссарий в конце частей. - МВА. - ISBN 978-5-496-00029-1 

Ф5-12   

4.   Горбовцов Г.Я. Управление проектом: Учебно-методический комплекс. 

Издательство: Изд. центр ЕАОИ. -2009-288, ISBN:978-5-374-00215-7 

https://novsu.bibliotech.ru/Reader/Book/7436 

  

+ 

Учебно-методические издания:   

1.  Рабочая программа  «Стандарты управления проектами».  Сост. М..А. 

Юзбеков  //НовГУ им. Ярослава Мудрого.  – В. Новгород, 2016 
  

 

 Таблица 2 – Информационное обеспечение учебного модуля 

Название программного продукта, интернет - 

ресурса 
Электронный адрес  

 Федеральный образовательный портал «ЭСМ »  http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

Научная электронная библиотека  http://www.elibrary.ru 

Сайт ЛАНИТ “Управление проектами в России”.  http://www.projectmanagement.ru/ 

 

Таблица 3 – Дополнительная литература 

http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
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Действительно 

 для учебного года 

2017/2018 

 

              _____________ 

Е.А. Бондаренко, 

зав. кафедрой КУПР 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

  

 

НБ НовГУ: Зав. отделом библиотеки  ___________________         __________________  

                                      должность                   подпись              расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование,  вид,  место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. в 

библ. НовГУ 

Наличие  

в ЭБС 

Учебники и учебные пособия 

 

1.Романова М. В. Управление проектами : учеб. пособие для вузов / М. В. Романова. - М. : 

Форум : Инфра-М, 2016. - 253, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 248-250. 

- Электронно-библиотечная система znanium.com. - Соответствует Федер. гос. образоват. 

стандарту 3-го поколения. - Глоссарий: с. 235-247. - ISBN 978-5-8199-0308-7. - ISBN 978-

5-16-002920-7. - ISBN 978-5-16-101127-0 

Ф5-5  
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Лист внесения изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО 

лица, внесшего 

изменение 

Подпись 

       

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


