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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Технология и организация строительства уникальных 

зданий и сооружений» являются формирование компетентности магистрантов, развитие 

их интеллекта и способностей к логическому мышлению, а также освоение теоретических 

знаний и практических навыков по взаимоувязке совокупности строительных процессов при 

возведении зданий и сооружений на основе прогрессивных методов, повышающих эконо-

мичность, безопасность, качество строительства, снижение нагрузки на окружающую и со-

циальную среду, формирование системы знаний, умений и навыков в области современных 

наиболее совершенных способов (методов) их выполнения, базирующихся на применении 

эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических сред-

ствах, прогрессивной организации труда, теоретических основах инженерных расчетов, про-

ектировании и выполнении строительно-монтажных работ, ведущих к созданию конечной 

строительной продукции требуемого качества. 

Задачи УМ: 

 формирование представления об основных компонентах комплексной 

дисциплины «Технология и организация строительства уникальных зданий и сооружений»;  

 раскрытие понятийного аппарата дисциплины;  

 формирование знаний теоретических основ производства основных видов 

строительно-монтажных работ и основных законов строительного производства;  

 формирование знаний основных технических средств строительных процессов и 

навыков рационального выбора технических средств (комплектов строительных машин, 

средств механизации, оборудования, инструмента, технологической оснастки и т.п.); 

 изучение основных методов и способов выполнения отдельных строительных 

операций и процессов с учетом требований качества, техники безопасности и охраны 

труда;  

 формирование умения обобщать отдельные операции в единый технологический 

процесс и формирование знаний о технологической последовательности выполнения 

отдельных операций и процессов;  

 формирование умения проводить количественную и качественную оценку 

выполнения строительно-монтажных работ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП направления подготовки 

 

Дисциплина «Технология и организация строительства уникальных зданий и соору-

жений» входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной про-

граммы (далее - ОП) направления подготовки 08.04.01 – Строительство, квалификация – ма-

гистр.  

Изучение дисциплины «Технология и организация строительства уникальных зданий 

и сооружений» базируется на знаниях и умениях полученных магистрантами при изучении 

модулей «Технологические процессы в строительстве» и «Технология возведения зданий» на 

уровне бакалавриата. 

Базовые знания, полученные при изучении дисциплины «Технология и организация 

строительства уникальных зданий и сооружений» направлены на реализацию междисципли-

нарных связей, полученных при изучении профессионально значимых элементов предметно-

го содержания, свойственного другим дисциплинам, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология и организация строительства уникальных 

зданий и сооружений» направлен на формирование  общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций: 

ОПК–5 – способность использовать углубленные теоретические и практические зна-

ния, часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ПК–10 – способность вести организацию, совершенствование и освоение новых тех-

нологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль 

за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудо-

вания и машин; 

ПК–11 – способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК–12 – владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологи-

ческих нарушений. 

В результате освоения дисциплины «Технология и организация строительства уни-

кальных зданий и сооружений» магистрант  должен знать, уметь и владеть (табл.1): 

 



Таблица 1 
Код компе-

тенции 

Уровень освое-

ния компетенции 
Знать Уметь Владеть 

ОПК - 5 Базовый 

- основные положения и задачи строительно-

го производства, виды и особенности основ-

ных строительных процессов при возведении 

зданий, сооружений и их оборудования, тех-

нологии их выполнения, включая методику 

выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии 

реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства, охраны 

труда, выполнения работ в экстремальных 

условиях; 

- правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию конструк-

ций строительных объектов; 

- правила испытания и сдачи в эксплуатацию 

инженерных систем и оборудования строи-

тельных объектов, образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием; 

- оборудование и средства технологического 

обеспечения при выполнении технологиче-

ских процессов в строительстве; 

- основы логистики, организации и управле-

ния в строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в зависимости от 

поставленных задач 

- правильно организовать рабочие  места, 

их техническое оснащение,  размещение 

технологического оборудования; 

- правильно выбирать конструкционные 

материалы, обеспечивающие  требуемые 

показатели надежности, безопасности, 

экономичности и эффективности соору-

жений; 

- анализировать воздействия окружающей 

среды на материал в конструкции, уста-

навливать требования к строительным и 

конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его 

назначения и условий эксплуатации; 

- устанавливать состав рабочих операций 

и строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы их выполнения, опреде-

лить объемы, трудоемкость строительных 

процессов и потребное количество работ-

ников, специализированных машин, обо-

рудования, материалов, полуфабрикатов и 

изделий, разрабатывать технологические 

карты строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (ра-

бочим), осуществлять контроль и приемку 

работ.  

- методами осуществления кон-

троля над соблюдением техноло-

гической дисциплины и экологи-

ческой безопасности; 

- методами и приемами опытной 

проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения. 

ПК - 10 Базовый 

Знает термины, основные понятия, методы 

освоения, ведения и совершенствования тех-

нологических процессов производства. 

Умеет разрабатывать предложения по ин-

тенсификации существующих и освоению 

новых технологических процессов произ-

водственного процесса на предприятии 

или участке. 

Владеет методами совершенство-

вания  существующих и освоению  

новых технологических процессов 

производственного процесса на 

предприятии или участке. 
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ПК - 11 Базовый 

Правила и технологии монтажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в эксплуатацию конструк-

ций строительных объектов. 

Правила испытания и сдачи в эксплуатацию 

инженерных систем и оборудования строи-

тельных объектов, образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием. 

Осуществлять наладку, испытание и сдачу 

в эксплуатацию конструкций строитель-

ных объектов. 

Осуществлять испытания и сдачу в экс-

плуатацию инженерных систем и обору-

дования строительных объектов, образцов 

продукции, выпускаемой предприятием. 

Приемами наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию конструк-

ций строительных объектов, 

Приемами испытания и сдачу в 

эксплуатацию инженерных систем 

и оборудования строительных 

объектов, образцов продукции, 

выпускаемой предприятием. 

ПК - 12 Базовый 

Знает методы организации безопасного веде-

ния работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболева-

ний, предотвращение экологических наруше-

ний при проведении строительно-монтажных 

работ 

Умеет разрабатывать перечень мероприя-

тий для организации безопасного ведения 

работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболе-

ваний, предотвращения экологических 

нарушений при проведении строительно-

монтажных работ 

Владеет методикой разработки 

плана организации безопасного 

ведения работ, профилактики про-

изводственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний, 

предотвращения экологических 

нарушений при проведении строи-

тельно-монтажных работ 



4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Трудоемкость дисциплины 

Полная трудоемкость дисциплины «Технология и организация строительства уни-

кальных зданий и сооружений»  в зачетн6ых единицах и распределение трудоемкости по ви-

дам учебной работы и семестрам в академических часах, а также формы текущего  семестро-

вого и итогового контроля представлены для дневной формы обучения в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Дневная форма обучения 

Учебная работа (УР) Всего 

Распределение 

по семестрам 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 3 

Трудоемкость модуля в зачетных единицах 

(ЗЕТ) 
6 6 

ОПК–5; ПК–10; 

ПК–11; ПК-12 

Распределение трудоемкости по видам УР в 

академических часах (АЧ): 

- лекции 

- практические занятия (семинары) 

- аудиторная СРС 

- внеаудиторная СРС 

в том числе РГР 

 

54 

9 

45 

9 

162 

- 

 

54 

9 

45 

9 

162 

- 

 

Аттестация: экзамен 36 36  

 

Таблица 3 – Заочная форма обучения 

Учебная работа (УР) Всего 

Распределение 

по семестрам 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 4 

Трудоемкость модуля в зачетных единицах 

(ЗЕТ) 
6 6 

ОПК–5; ПК–10; 

ПК–11; ПК-12 

Распределение трудоемкости по видам УР в 

академических часах (АЧ): 

- лекции 

- практические занятия  (семинары) 

- аудиторная СРС 

- внеаудиторная СРС 

в том числе РГР 

 

20 

8 

12 

- 

196 

- 

 

20 

8 

12 

- 

196 

- 

 

Аттестация: экзамен 36 36  

 

4.2  Содержание и структура разделов дисциплины 

Темы лекционных занятий дисциплины «Технология и организация строительства 

уникальных зданий и сооружений» разработаны в соответствии с содержанием дисциплины 

и приведены ниже: 

1. Технологическое проектирование строительных процессов 
Предмет и задача курса «Технология и организация строительства уникальных зданий 

и сооружений», общие положения. Специфика разработки ПОС и ППР. Состав и содержание 

ППР на строительство отдельного здания. Состав ППР на возведение надземной части зда-

ния. Состав и содержание ППР на отдельный вид технически сложных работ. Последова-

тельность производства работ и возведения зданий. 

2. Стройгенплан, работы подготовительного периода 
Стройгенплан, складирование материалов и конструкций. Инженерно-геологические 

изыскания и создание геодезической разбивочной основы. Подготовка площадки к строи-

тельству и ее обустройство. Геодезическое обеспечение точности возведения зданий и со-

оружений. 
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3. Технологии возведения подземных сооружений 
Технология «стена в грунте» для устройства подземных сооружений. Работы нулевого 

цикла для промышленных и гражданских зданий. Монтаж подземной части здания. 

4. Строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного 

бетона 
Назначение опалубки, основные типы опалубок. Состав комплексного процесса про-

изводства бетонных и железобетонных работ. Механизация бетонных работ. Возведение 

зданий в разборно-переставных опалубках: опалубки стен и колонн: мелкощитовая опалубка, 

крупнощитовая опалубка; опалубка перекрытий. Возведение зданий в горизонтально пере-

мещаемых опалубках: катучая опалубка; объемно-переставная опалубка; туннельная опалуб-

ка: многоцелевая объемная опалубка, туннельная опалубка. Возведение зданий в вертикаль-

но перемещаемых опалубках: подъемно-переставная опалубка, скользящая опалубка, блоч-

ная опалубка, крупноблочная опалубка для шахт. Возведение зданий н сооружений в специ-

альных опалубках: пневматическая опалубка, несъемная опалубка - опалубочная система из 

пенополистирола, греющие опалубки. 

5. Метод подъема перекрытий и этажей 
Особенности метода, специфика возводимых зданий; последовательность производ-

ства работ; механизация возведения зданий. Технология работ при подъеме этажей. 

6. Возведение высотных зданий 
Общие положения о способах монтажа зданий; применяемые монтажные механизмы; 

монтаж зданий при железобетонном, стальном и смешанном каркасах. Возведение высотных 

сооружений - башен, мачт, труб. 

7. Методы монтажа большепролетных зданий и сооружений 
Специфика монтажа большепролетных зданий, последовательность установки эле-

ментов каркаса, способы перемещения сооружений на постоянные опоры, выбор методов 

монтажа и совмещения работ. 

8. Висячие вантовые покрытия 
Виды вантовых покрытий: прямоугольные в плане системы, системы эллиптические 

или овальные, круглые в плане системы. Возведение покрытий с вантами. Возведение здания 

с вантовыми фермами. Технология изготовления и монтажа конструкций. 

9. Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях 
Технология бетонирования конструкций без искусственного обогрева: метод «термо-

са», применение противоморозных добавок. Бетонирование конструкций с термообработкой. 

Рекомендации по выбору метода термообработки: термообработка фундаментов, стеновых 

конструкций, перекрытий и других конструкций. Особенности термообработки конструкций 

в различных опалубках. Бетонирование в зимнее время при реконструкции зданий. Бетони-

рование конструкций в экстремальных условиях. 

  
Аттестация по завершению изучения дисциплины проводится в виде экзамена. 

 Календарный план, наименование разделов дисциплины с указанием трудоемкости по 

видам учебной работы представлены в технологической карте дисциплины (приложение Б). 

 

4.3 Практические занятия 

Темы практических занятий соответствуют темам лекционных занятий. 

 

4.4 Расчетно-графическая работа (РГР) 

Расчетно-графическая работа: "Разработка проекта организации строительства 

здания». Образец задания на  выполнение РГР представлен в Приложении Е. 

 

4.5 Самостоятельная работа (СРС) 

Внеаудиторная СРС включает самостоятельную проработку теоретических вопросов, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение РГР, подготовку к итоговой аттестации в 

форме экзамена. Аудиторная СРС включает в себя работу с нормативно-технической 

литературой. 
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4.6 Организация изучения дисциплины 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины «Технология и 

организация строительства уникальных зданий и сооружений» с учетом использования в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий даются в 

Приложении А. 

 

Формы проведения лекционных и практических занятий по дисциплине представлены 

в таблице 3. 

 

 Таблица 4 - Формы проведения практических занятий. 

Тема занятий Форма проведения 

1. Технологическое проектирова-

ние строительных процессов. 

Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

2. Стройгенплан, работы подгото-

вительного периода. 

Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

3. Технологии возведения под-

земных сооружений 

Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

4. Строительно-конструктивные 

особенности возведения зданий из 

монолитного бетона 

Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

5. Метод подъема перекрытий и 

этажей 

Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

6. Возведение высотных зданий Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

7. Методы монтажа большепро-

летных зданий и сооружений 

Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

8. Висячие вантовые покрытия Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

9. Строительство зданий и соору-

жений в зимних и экстремальных 

условиях 

Информационная лекция. Выполнение практических 

заданий. Самообразовательная деятельность. 

 
Ориентация заявленных технологий на самостоятельную работу магистрантов нахо-

дит отражение в самостоятельной проработке магистрантами теоретических вопросов, под-

готовке к практическим занятиям и лабораторным занятиям. В процессе самостоятельной ра-

боты происходит наиболее качественная переработка и преобразование полученной на лекци-

онных и практических занятиях информации в компетенции. 

Самостоятельная работа обеспечивает непрерывность и системный характер познава-

тельной деятельности, развивает творческую активность будущих бакалавров, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы 

по проблемам инженерных дисциплин, ориентирует магистранта на умение применять полу-

ченные теоретические знания на практике. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации комму-

никации с магистрантами для представления информации, выдачи рекомендаций и консуль-

тирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-

средств при проведении лекционных и практических занятий. 
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5 Контроль и оценка качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения магистранта дисциплины «Технология и организация 

строительства уникальных зданий и сооружений» и его составляющих осуществляется 

непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы (БРС), являющейся обязательной к использованию всеми структурными подразделе-

ниями университета. 

Для оценки качества освоения дисциплины используются формы контроля: текущий – 

регулярно в течение всего семестра; семестровый – по окончании изучения дисциплины. 

Оценка качества освоения дисциплины «Технология и организация строительства 

уникальных зданий и сооружений» осуществляется с использованием фонда оценочных 

средств, разработанного для данной дисциплины, по всем формам контроля в соответствии с 

положением от 27.09.2011 № 32 «Об организации учебного процесса по основным образова-

тельным программам высшего профессионального образования». 

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической карте дисци-

плины (Приложение Б). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины представле-

но Картой учебно-методического обеспечения (Приложение В) 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим компью-

терный класс, оборудованный мультимедийными средствами для демонстрации наглядных 

материалов и презентаций к лекционным и практическим занятиям. 

Доступны электронные издания, содержащиеся в электронно-библиотечной системе 

НовГУ, и Интернет-ресурсах. 

 

Приложения (обязательные): 
 А – Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля 

Б – Технологическая карта 

В - Карта учебно-методического обеспечения УМ 
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Приложение А 

(обязательное) 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины «Технология 

и организация строительства уникальных зданий и сооружений» 

 

Методические рекомендации устанавливают порядок и методику изучения теоретиче-

ского и практического материала учебного модуля. Методические рекомендации составлены 

по каждому виду учебной работы, включенной в модуль. Методические рекомендации наце-

ливают магистранта на творческую самостоятельную работу. 

Подробные рекомендации по организации изучения дисциплины приведены в мето-

дических рекомендациях по преподаванию дисциплины «Технология и организация строи-

тельства уникальных зданий и сооружений». В данном приложении к рабочей программе 

приводятся выдержки, отображающие основные применяемые образовательные технологии 

для целей изучения учебного модуля «Технология и организация строительства уникальных 

зданий и сооружений». 

Образовательные  технологии: метод проблемного  изложения  материала,  самостоя-

тельное  изучение  магистрантами учебной, учебно-методической  и справочной литературы,  

свободные  дискуссии  по  освоенному  им материалу, либо тестовые  ответы,  использование  

иллюстративных  видеоматериалов (видеофильмы,  фотографии, интернет материалы).  

В  качестве форм текущей аттестации магистрантов  используются  рейтинговая оцен-

ка  теоретического  материала (тест-вопросы, после  изучения  соответствующего раздела),  

контроль  за  ходом  выполнения  практического занятия.   

Экзамен  проводится  в  письменно-устной  форме  и  включает  подготовку  и  ответы  

на  теоретические  вопросы. 

Методические рекомендации по теоретической части учебного модуля. 

На  лекциях  при  изложении  материала  следует  пользоваться  иллюстративным ма-

териалом,  ориентированным  на  использование  мультимедийного  презентационного  обо-

рудования,  содержащим  записи  основных  методов  выполнения  технологических  процес-

сов  и  строительно-монтажных  работ,  а  также  отображающим  характерные  последова-

тельности  выполнения  технологических  операций.  Посредством рассмотрения  примеров  

реализации  различных  процессов,  необходимо  достичь  понимания  обучающимися  сути  

и  назначения  осваиваемой  дисциплины.  

Для наиболее эффективного изучения дисциплины самостоятельная работа должна 

сопровождаться проработкой конспекта лекций для магистрантов очного отделения. 

При изучении теоретической части необходимо использовать конспект лекций «Тех-

нология и организация строительства уникальных зданий и сооружений». 

Методические рекомендации по практическим занятиям. 

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется при выполнении 

практических заданий. Выполнение самостоятельной работы регламентируется технологиче-

ской картой дисциплины, которую преподаватель доводит до магистрантов на первой лек-

ции. В карте учебно-методического обеспечения указаны сведения о первоисточниках. 

При выполнении практических заданий необходимо руководствоваться методически-

ми указаниями к практическим занятиям «Технология и организация строительства уникаль-

ных зданий и сооружений».  

 

 



Приложение Б 

 

Технологическая карта 

учебной дисциплины «Технология и организация строительства уникальных зданий и сооружений» 

семестр - 3,    ЗЕТ - 6, вид аттестации – ЭКЗ, акад.часов - 216, баллов рейтинга - 300 

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР 

№ неде-

ли сем. 
Трудоемкость, ак.час Форма текущего 

контроля успев. (в 

соотв. с паспортом 

ФОС) 

Максим. 

кол-во 

баллов 

рейтинга 

Аудиторные занятия 
СРС 

ЛЕК ПЗ ЛР АСРС 

1. Технологическое проектирование строительных процессов 1-2 1 3 - 1 14 

РГР 250 

2. Стройгенплан, работы подготовительного периода 2-3 1 3 - 1 14 

3. Технологии возведения подземных сооружений 4-6 1 3 - 1 14 

4. Строительно-конструктивные особенности возведения зданий 

из монолитного бетона 
7-8 1 3 - 1 14 

5. Метод подъема перекрытий и этажей 9-10 1 3 - 1 14 

6. Возведение высотных зданий 11-12 1 3 - 1 14 

7. Методы монтажа большепролетных зданий и сооружений 13-14 1 3 - 1 14 

8. Висячие вантовые покрытия 15-16 1 3 - 1 14 

9. Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремаль-

ных условиях 
17-18 1 3 - 1 14 

Семестровая аттестация: Экзамен 

 

    36 

Комплект экза-

менационных 

билетов 

50 

Итого:  9 45 - 9 162  300 

 

В соответствии с Положением «Об организации учебного процесса по образовательным программам высшего образования»  

перевод баллов рейтинга в традиционную систему оценок осуществляется по шкале: 

- оценка «отлично» - 251-300 баллов; 

- оценка «хорошо» - 201-250 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» - 150-200 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» - менее 150 баллов. 



Приложение В 

(обязательное) 

Карта учебно-методического обеспечения 

учебной дисциплины «Технология и организация строительства уникальных зданий и 

сооружений» 

 

Направление 08.04.01 Строительство 

Формы обучения очная 

Курс 2 Семестр 3 

Часов: всего  216, лекций  9, практ. зан. 45, лаб. раб. нет, СРС и виды индивидуальной рабо-

ты (курсовая работа, КП)  162 

Обеспечивающая кафедра "Строительное производство" 

Таблица 1- Обеспечение дисциплины учебными изданиями 

Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование,  вид,  место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. в 

библ. 

НовГУ 

Наличие в 

ЭБС 

Учебники и учебные пособия   

1. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для 

вузов, обуч. по направлению подгот. дипломир. специалистов "Стр-во". - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2004. - 445,[1]с. 

14  

2. Хамзин, С.К. Технология строительного производства: Курсовое и ди-

пломное проектирование: Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд., репринт. - М.: 

БАСТЕТ, 2006. - 215,[1]с. 

48  

Учебно-методические издания   

1. Технология и организация строительства уникальных зданий и сооруже-

ний. Учебный модуль по направлению подготовки 08.04.01 – Строительство 

/ Сост. З.М.Хузин; НовГУ.– В.Новгород, 2017.– 17 с. 
  

 

Таблица 2 – Дополнительная литература 

Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. 

в библ. 

НовГУ 

Наличие 

в ЭБС 

1. Данилкин М.С. Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009.– 317 с. 
1  

2. Коклюгина Л.А., Коклюгин А.В. Технология и организация строительства высотных 

многофункциональных зданий: учеб. метод. пособие.– Казань: Изд-во Казанск. гос. 

архи-тект.-строит. ун-та, 2016.–116 с. 
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Таблица 2 – Информационное обеспечение учебного модуля 

Название программного продукта, 

интернет-ресурса 
Электронный адрес Примечание 

nanoCAD – САПР http://www.nanocad.ru/  Бесплатная версия САПР 

интернет-ресурс «dwg.ru» http://dwg.ru/ 
Материалы для проекти-

рования 

интернет-ресурс «Альфа-СК» http://ikalfa.ru/ 

ГОСТы, СНиПы, техно-

логические строитель-

ные карты и другая тех-

ническая литература и 

способы их получения 

сайт Российской государственной 

библиотеки 
http://www.rsl.ru/ 

Техническая литература 

сайт Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Рос-

сии 

http://www.gpntb.ru/ 

сайт Научной электронной библиоте-

ки 
http://elibrary.ru/ 

 Электронная библиотечная система 

(ЭБС) «Электронный читальный зал-

БиблиоТех» 

http://www.novsu.ru/de

pt/1114/bibliotech/ 

 

https://novsu.bibliotech.

ru/Catalog/Index  

Учебно-методическая 

литература 

 

Действительно для учебного года 201___/201___ 

Зав. кафедрой _____________  З.М.Хузин 

_______  _______________________  2017  г.   

 

СОГЛАСОВАНО 

 

НБ НовГУ:  ______________________  ____________________  _______________    
              должность                                подпись                              расшифровка 

 

http://www.nanocad.ru/
http://dwg.ru/
http://ikalfa.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/
http://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/
https://novsu.bibliotech.ru/Catalog/Index
https://novsu.bibliotech.ru/Catalog/Index
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Приложение Г 

 

Вопросы для подготовки к теоретическому экзамену 

 

1. Обеспечение качества строительной продукции. 

2. Состав и назначение работ по инженерной подготовке. Мероприятия по инженерной 

подготовке. 

3. Требования возведения земляных и подземных сооружений. 

4. Технология возведения подземных сооружений открытым способом, способом «стена 

в грунте», опускным способом. Преимущества и недостатки. 

5. Технология возведения земляных и подземных сооружений. Взаимоувязка в про-

странстве и времени выполнения подготовительных и вспомогательных основных 

процессов. Разработка ППР на возведение земельных сооружений. 

6. Сущность способа «стена в грунте». Свайные и траншейные стены. Машины, обору-

дование. 

7. Спускной способ. Области применения. Технологические особенности. 

8. Классификация методов возведения зданий. Подбор монтажных машин, механизмов, 

технологической оснастки. 

9. Выбор способов выверки конструкций, временного и постоянного их крепления. 

10. Разбивка объекта на монтажные участки, захватки, ярусы. Установление монтажных 

опасных зон. 

11. Разработка стройгенплана объекта на период монтажа строительных конструкций. 

Расстановка и привязка к объекту монтажных средств, путей, площадок. 

12. Обеспечение качества монтажных работ. Техника безопасности. 

13. Возведение крупнопанельных зданий. 

14. Возведение каркасных зданий. 

15. Возведение зданий из объемных элементов. 

16. Возведение зданий подъемом перекрытий и этажей. 

17. Возведение гражданских зданий с покрытиями в виде оболочек. 

18. Возведение зданий с купольным покрытием. 

19. Возведение зданий с вантовым и мембранным покрытиями. 

20. Возведение зданий со структурными покрытиями. 

21. Методы возведения зданий из монолитного бетона в зависимости от типа опалубки. 

22. Выбор способов приготовления, доставки и укладки бетонной смеси. Механизмы и 

оборудование. 

23. Выбор способов для монтажа и демонтажа опалубки, подачи и монтажа арматуры, 

Применяемые механизмы, оборудование. 

24. Методы ускорения возведения зданий из монолитного бетона. (Тепловое  воздей-

ствие, добавки). 

25. Разработка стройгенплана объекта. Расстановка механизмов и оборудования для  бе-

тонирования, площадок для складирования сборки опалубки, арматуры и др. 

26. Обеспечение  качества работ при возведении зданий из  монолитного бетона. Техника 

безопасности. 

27. Возведение зданий в переставной опалубке. 

28. Возведение зданий в скользящей опалубке. 

29. Возведение зданий со сборномонолитными конструкциями. 

30. Методы возведения зданий из кирпича. Организация каменных работ. Увязка процес-

са каменной кладки с монтажом сборных конструкций и возведение монолитных кон-

струкций зданий. 

31. Обеспечение качества каменных работ. Техника безопасности. 

32. Возведение кирпичных зданий с внутренними несущими  конструкциями из сборных 

элементов.  

33. Возведение кирпичных зданий с внутренними  несущими конструкциями из  моно-

литного бетона и железобетона  
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34. Анализ строительно-конструктивных решений промышленных зданий одноэтажные, 

многоэтажные; одно- и многопролетные; каркасные с железобетонным, смешанным, 

металлическим каркасом из монолитного железобетона  комплектно-блочные. 

35. Классификация  методов  возведения  промышленных зданий из сборных конструк-

ций   

36. Разбивка зданий на монтажные  участки, захватки. Разработка  вариантов метода мон-

тажа. 

37. Подбор монтажных механизмов и машин, обеспечивающих комплексную механиза-

цию производства работ. 

38. Выбор технологической оснастки, выбор способов выверки конструкций, способов 

закрепления, устройства постоянных креплений конструкций. 

39. Выбор схемы движения кранов, расположение конструкций  перед монтажом, путей 

их подачи при  монтаже  «с колес», площадок укрупнительной сборки.  

40. Обеспечение качества работ монтажных работ. Техника безопасности при проведении 

монтажных работ.  

41. Возведение зданий из сборных железобетонных конструкций 

42. Возведение зданий из металлических конструкций. 

43. Возведение зданий смешанного конструктивного решения из  сборных элементов. 

(Смешанный каркас) 

44. Возведение зданий из монолитного железобетона в подвижных опалубках 

45. Выбор оптимальной технологической схемы приготовления, доставки и укладки бе-

тонных смесей. Подача и укладка бетонных смесей краном, конвейерами, подъемни-

ками, по трубопроводам. 

46. Организация работ по возведению зданий из монолитного железобетона. Последова-

тельность работ, их совмещение, организация потока 

47. Обеспечение качества бетонных и железобетонных работ. Техника безопасности. 

48. Возведение зданий в переставных опалубках. 

49. Возведение монолитных зданий в опалубках специального   назначения (облицовках, 

сетчатых,   пневматических и др.) 

50. Возведение инженерных сооружений из сборного железобетона. 

51.  Возведение инженерных сооружений из монолитного бетона. 

52.  Возведение высотных инженерных сооружений ( теле- и радиобашен, опор ЛЭП и  

др.). Методы производства работ. Выбор машин, механизмов, технологической 

оснастки. 

53. Возведение инженерных сооружений из   листовых конструкций. 

54. Возведение зданий я сооружений в зимних условиях. 

55. Возведение  зданий и сооружений в условиях жаркого климата. 
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Приложение Д 

Образец экзаменационного билета 

 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Кафедра «Строительное производство» 

 

Экзаменационный билет № _________ 

 

Дисциплина Технология и организация строительства уникальных зданий 

и сооружений 

Для направления 08.04.01 - Строительство 

 

1 Технология возведения подземных сооружений открытым способом, 

способом «стена в грунте», опускным способом. Преимущества и недостатки.

               

 

2 Возведение зданий из монолитного железобетона в подвижных опалуб-

ках.             

 

3 Возведение зданий подъемом перекрытий и этажей.   

        
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  _________________________ 
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Приложение Е 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего образования  

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

Политехнический институт 

Кафедра "Строительное производство" 

 

 У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Заведующий  КСП 

______________ З.М. Хузин 

«      » _____________201__ 

ЗАДАНИЕ 

на расчетно-графическую работу по дисциплине 

"Технология и организация строительства уникальных зданий и сооружений" 

 

Студенту группы Ф. И. О. _______________________________ 

 

Тема РГР: "Разработка проекта организации строительства здания" 

 

Объем работы 

I. Текстовая часть (пояснительная записка) 

1. Расчет календарного план строительства 

2. Расчет строительного генерального плана 

3. Охрана труда 

 

II. Графическая часть 

1. Календарный план строительства 

2. Строительный генеральный план 

 

III. Исходные данные 

1. Назначение здания (жилое, общественное, административное, промышленное, 

сельскохозяйственное) 

2. Основные объемно-планировочные решения 

 

IV. Рекомендуемая литература: 

1. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 

2. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жи-

лищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85). 

 

 

Дата выдачи задания:  

Срок сдачи законченного проекта:  

Руководитель проектирования:                                 ______________  

С заданием на РГР и календарным планом работ ознакомлен «      » _____________201 

 

Студент:                                                                                                    

______________ 

 

___________________ 

              (ФИО) 

 

 

 


